

Agendapunt 4 algemeen bestuur

Onderwerp : Begrotingswijziging project Infra 1.0. fase 3 migratie Brielle

Datum : 26 januari 2018

Opsteller : Erwin van Leiden

Behandeling DSO : 11 januari 2018

Bijlage(n) : Begrotingswijziging

Samenvatting :

Het project Infra 1.0. fase 3 migratie Brielle vereist een langere inzet van externe projectleider en projectmedewerkers. Totale inzet betreft een periode van oktober 2017 t/m februari 2018. Migratie en productiegang is gepland in het weekend van 23 t/m 25 maart 2018. De extra inzet voor het project in 2017 is besproken in MT en stuurgroep, maar de begrotingswijziging hiervoor is nog niet eerder voorgelegd aan het bestuur.

De migratie werkzaamheden vragen een langere inzet doordat het aantal applicaties groter is dan eerder voorzien en de inrichting en het opbouwen van de applicaties op basis van het verbetertraject voor de digitale werkplek is aangepast.

Totale investering voor de extra externe inzet betreft € 99.000,- voor de periode in 2018.

Advies DSO: akkoord met investering.

Besluit :

- Akkoord te gaan met de begrotingswijziging van € 99.000,-- voor uitvoering project Infra 1.0. fase 3 migratie Brielle en de kosten te dekken door verhoging van de deelnemersbijdragen.

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van 23 februari 2018.

De secretaris,

De voorzitter,

M.C. Schadé

D. van der Schaaf

Besluitnr	Besloten door	Datum besluit	WO / BW	Toelichting	Budget- Kosten					D/C	2017	2018	2019	2020	2021	2022 KO groep
					nummer	soort	Spec	Deelnemer								
2018002	DB	19-1-2018	WO	Aanv. Project Infra 1.0 fase 3 2018	750208	40941	01	Gezamenlijk	D		99.000					Investerings
2018002	DB	19-1-2018	WO	Aanv. Project Infra 1.0 fase 3 2018	799999	99999	00	Syntrophos	C		99.000					Sluitrekening
2018002	DB	19-1-2018	WO	Aanv. Project Infra 1.0 fase 3 2018	610100	41001	01	Gezamenlijk	D			2.178	1.742	1.307	871	Kapitaallasten
2018002	DB	19-1-2018	WO	Aanv. Project Infra 1.0 fase 3 2018	610100	41002	01	Gezamenlijk	D			19.800	19.800	19.800	19.800	Kapitaallasten
2018002	DB	19-1-2018	WO	Aanv. Project Infra 1.0 fase 3 2018	610100	80000	03	Brielle	C			2.703	2.649	2.595	2.542	Bijdrage deelnemers
2018002	DB	19-1-2018	WO	Aanv. Project Infra 1.0 fase 3 2018	610100	80000	05	Westvoorne	C			2.201	2.158	2.114	2.070	Bijdrage deelnemers
2018002	DB	19-1-2018	WO	Aanv. Project Infra 1.0 fase 3 2018	610100	80000	06	Nissewaard	C			17.074	16.735	16.397	16.059	Bijdrage deelnemers

HIERMEE VERSTREKKEN ONDERGETEKENDEN DE OPDRACHT EN GAAN AKKOORD MET DE
BEGROTINGSWIJZIGING EN DE CONSEQUENTIES VOOR DE DEELNEMERSBIJDRAGE(N)

Akkoord namens gemeente Brielle	Naam: P. vd Beemt	Handtekening:	Datum:
Akkoord namens gemeente Nissewaard	Naam: L. Bal	Handtekening:	Datum:
Akkoord namens gemeente Westvoorne	Naam: P. vd Beemt	Handtekening:	Datum:
Akkoord namens opdrachtnemer Syntrophos	Naam: M. Schadé	Handtekening:	Datum:

Akkoord namens bestuur Syntrophos	Naam: D. van der Schaaf	Handtekening:	Datum:
-----------------------------------	----------------------------	---------------	--------